FATEC SÃO ROQUE | Tecnologia em Sistemas para Internet
ATA DE VALIDAÇÃO DE ESCOPO E TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)
Atividade de Extensão Universitária - Prática de Gestão de Projetos
ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura | ODS 12 - Consumo e Produção Sustentáveis | ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação

Organização parceira	Daniel Laranjeira — Restauração de Pisos de Madeira
Representante do parceiro	Arthur Laranjeira (Responsável de Contato)
Projeto / subprojeto	PisoFácil
Equipe discente	Arthur Laranjeira, Lucas De Gois, Gabriel Candido, João Lucas
Gerente do projeto	Arthur Laranjeira
Docente / Sponsor institucional	Prof. Sandro Amâncio de Sá
Data da reunião	18/08/2026
Horário / local ou link	10h00 — Reunião Presencial em Ibiúna/SP
Versão do TAP	v1.2

1. FINALIDADE DA REUNIÃO

A presente ata registra a reunião de validação de escopo realizada entre a equipe discente, o docente responsável e a organização parceira. Seu objetivo é confirmar o entendimento do problema, os objetivos, os requisitos prioritários, as entregas, os limites do projeto, os critérios de aceite e as condições de execução. Com a aprovação registrada neste documento, o Termo de Abertura do Projeto (TAP) passa a representar a linha de base inicial autorizada para continuidade do trabalho.

2. PARTICIPANTES

Nome	Organização / Equipe	Papel no projeto	Presença
Arthur Laranjeira	Parceiro / Equipe	Sponsor / Gerente do Projeto	[X] Presente
Lucas De Gois	Equipe Discente	Responsável Mercado e Negócio	[ ] Presente
Gabriel Candido	Equipe Discente	Responsável Produto / Protótipo	[ ] Presente
João Lucas	Equipe Discente	Responsável Finanças	[ ] Presente

Nome	Organização / Equipe	Papel no projeto	Presença
Prof. Sandro Amâncio de Sá	Fatec São Roque	Docente / Sponsor institucional / PMO	[ ] Presente

3. DIAGNÓSTICO E PROBLEMA VALIDADO

Problema / necessidade declarada pela organização parceira:
Embora o profissional autônomo Daniel Laranjeira já possua demanda ativa de trabalho no segmento especializado de restauração e revitalização de pisos de madeira, sua atuação carece de canais digitais oficiais de divulgação e apresentação. A principal necessidade é **ampliar a visibilidade de mercado e profissionalizar a vitrine de seus serviços** em Ibiúna e região, permitindo que proprietários de residências, sítios e chácaras encontrem facilmente o trabalho na internet e tenham acesso visual imediato à qualidade técnica das restaurações executadas.
Evidências que sustentam o problema (reuniões, observações, documentos, dados ou relatos):
Reunião diagnóstica presencial com o responsável, inexistência de portfólio visual digital acessível ao público, ausência de catálogo online com fotos de antes/depois e oportunidade de consolidação e expansão da presença da marca profissional nos meios digitais.
[X] Problema confirmado pelo parceiro.
[ ] Problema confirmado com ajustes registrados nesta ata.
[ ] Problema ainda necessita de validação adicional antes da execução.

4. JUSTIFICATIVA E VALOR ESPERADO

Justificativa do projeto:
A restauração e preservação de pisos de madeira nobre evita o descarte desnecessário de matéria-prima (alinhando-se à economia circular e ao consumo sustentável). A criação de uma presença digital moderna proporcionará uma vitrine profissional de alto impacto visual, fortalecendo o reconhecimento da autoridade técnica do profissional e facilitando a demonstração de projetos anteriores.
Benefício esperado para a organização / comunidade:
Maior visibilidade e consolidação da marca no meio digital, canal direto e profissional de atendimento via WhatsApp, valorização do trabalho artesanal/técnico local e facilidade para donos de imóveis encontrarem mão de obra qualificada na região.

5. OBJETIVOS DO PROJETO

ID	Objetivo SMART	Indicador / critério de sucesso	ODS / meta
OBJ-01	Desenvolver e publicar uma landing page responsiva de divulgação do serviço	Site publicado, 100% responsivo e com carregamento em < 3s.	ODS 9 / Meta 9.c

ID	Objetivo SMART	Indicador / critério de sucesso	ODS / meta
	até o encerramento do semestre.		
OBJ-02	Criar catálogo interativo com no mínimo 6 projetos de restauro (antes e depois).	Galeria funcional e aprovada pelo parceiro no teste de usabilidade.	ODS 12 / Meta 12.5
OBJ-03	Estruturar canal ágil de captação comercial integrado diretamente ao WhatsApp.	Taxa de acionamento do CTA/WhatsApp validada em 100% dos testes de clique.	ODS 17 / Meta 17.17

6. ESCOPO DO PRODUTO / MVP

O produto ou serviço digital a ser desenvolvido deverá atender somente ao escopo aprovado para o semestre. O nível esperado é protótipo/MVP acadêmico, com validação em ambiente controlado ou de homologação, conforme a maturidade atingida.

Funcionalidades / entregas INCLUÍDAS no escopo:

- Landing page responsiva de apresentação profissional (Home, Sobre, Serviços, Galeria, Contato);
- Galeria interativa de fotos em alta qualidade com comparativo 'Antes e Depois';
- Botões estratégicos de Call to Action (CTA) direcionando para conversa no WhatsApp comercial;
- Otimização inicial para mecanismos de busca locais (SEO básico para Ibiúna e região);
- Hospedagem e publicação do MVP em ambiente web acessível.

Itens EXCLUÍDOS do escopo:

- Sistema de agendamento online automatizado com painel administrativo complexo;
- Módulo de pagamento/checkout online integrado ou e-commerce;
- Gestão e investimento financeiro em anúncios pagos (Google Ads / Meta Ads);
- Desenvolvimento de aplicativo nativo (Android/iOS).

7. REQUISITOS PRIORITÁRIOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

ID	Requisito	Prioridade	Critério de aceitação	ODS / meta
RF-01	Página com exibição dos tipos de restauração e	Must	Apresentar descrições claras e fotos dos serviços de	ODS 9 / Meta 9.c

ID	Requisito	Prioridade	Critério de aceitação	ODS / meta
	acabamentos		madeira	
RF-02	Galeria de 'Antes e Depois' com fotos de projetos reais	Must	Visualização nítida em carrossel/grade em dispositivos móveis	ODS 12 / Meta 12.5
RF-03	Botão flutuante e de rodapé integrado ao WhatsApp	Must	Ao clicar, abrir conversa já com mensagem inicial pré-formatada	ODS 17 / Meta 17.17
RNF-01	Design responsivo e alta performance de carregamento	Should	Pontuação mobile satisfatória no PageSpeed e layout adaptado	ODS 9 / Meta 9.c

O documento completo de requisitos, quando existente, deverá ser anexado ou referenciado por link nesta ata.

8. ENTREGÁVEIS APROVADOS

- [X] Documento de requisitos e rastreabilidade ODS/meta.
- [X] Termo de Abertura do Projeto (TAP) e registro de stakeholders.
- [X] Declaração de escopo, EAP/WBS e matriz RACI.
- [X] Cronograma, marcos e estimativas.
- [ ] Orçamento de referência e plano de aquisições, quando aplicável.
- [X] Registro de riscos e plano de comunicação.
- [X] Backlog priorizado e quadro Kanban/Scrum.
- [X] Protótipo navegável.
- [X] MVP funcional em ambiente local/dev/homologação.
- [X] Relatórios de testes, indicadores, documentação técnica e portfólio final.

9. PREMISSAS, RESTRIÇÕES E RISCOS INICIAIS

Tipo	Descrição	Responsável / resposta
Premissa	O parceiro fornecerá fotos de boa qualidade das obras anteriores para compor a galeria.	Arthur Laranjeira / Daniel

Tipo	Descrição	Responsável / resposta
Premissa	O canal de atendimento via WhatsApp será operado continuamente pelo profissional.	Daniel Laranjeira
Restrição	Prazo estrito delimitado pelo calendário acadêmico do 2º semestre letivo de 2026.	Equipe Discente
Restrição	Uso de ferramentas gratuitas ou de custo zero para prototipação e hospedagem inicial.	João Lucas
Risco	Demora no fornecimento das fotos e descrições dos serviços pelo parceiro.	Arthur (Mitigação: agendar sessão presencial de coleta)
Risco	Incompatibilidade de visualização em determinados navegadores móveis.	Gabriel (Mitigação: testes com cross-browser)

10. CRONOGRAMA E MARCOS VÁLIDOS

Marco	Previsão	Condição de conclusão
Planejamento consolidado	19/08/2026	TAP, escopo, cronograma e riscos aprovados
Protótipo validado	15/09/2026	Feedback do parceiro registrado sobre o layout da landing page
MVP / testes	20/10/2026	Testes funcionais, usabilidade e links WhatsApp testados
Encerramento	15/11/2026	Aceite/encerramento assinado pelo parceiro e entrega acadêmica

11. ORÇAMENTO E RECURSOS DE REFERÊNCIA

Orçamento de referência aprovado para fins acadêmicos: R$ 0,00 (Sem custos diretos de desenvolvimento — execução acadêmica).
Recursos, serviços, domínio, hospedagem ou aquisições relevantes: Utilização de

plataformas gratuitas (ex.: GitHub Pages / Vercel / Netlify) e domínio temporário gratuito.
O valor registrado neste TAP é referência de planejamento e controle, não constitui obrigação financeira da organização parceira, salvo instrumento específico em sentido diverso.

12. RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS

Papel	Responsabilidade principal
Organização parceira	Disponibilizar representante, validar requisitos/escopo/protótipo, fornecer conteúdo e feedback.
Gerente do projeto - equipe	Integrar planejamento, acompanhar cronograma, riscos, comunicação e evidências.
Equipe discente	Planejar, prototipar, desenvolver, testar, documentar e registrar o trabalho.
Docente / Sponsor institucional / PMO	Orientar, acompanhar governança, aprovar mudanças acadêmicas e assegurar aderência à disciplina/extensão.

13. CONTROLE DE MUDANÇAS

A partir da aprovação deste TAP, qualquer alteração relevante que afete escopo, prazo, custo, qualidade, requisitos críticos ou entregas deverá ser registrada em solicitação de mudança. A equipe deverá apresentar impacto e recomendação antes da implementação. Mudanças solicitadas pelo parceiro terão prioridade, desde que sejam compatíveis com o calendário acadêmico e com os limites TRL 4-5.

- [X] Mudanças de baixo impacto podem ser aprovadas pelo gerente do projeto e registradas no diário/board.
- [X] Mudanças com impacto em escopo, prazo ou entregas exigem ciência do parceiro e aprovação do docente/PMO.

14. DECISÕES TOMADAS NA REUNIÃO

No.	Decisão	Responsável	Prazo
1	Definição do nome provisório do projeto como PisoFácil	Arthur L.	18/08/2026
2	Aprovação do foco central no desenvolvimento de	Equipe	18/08/2026

No.	Decisão	Responsável	Prazo
	Landing Page com Portfólio		
3	Divisão inicial de papéis técnicos e operacionais na equipe	Equipe	18/08/2026
4	Coleta inicial de materiais fotográficos de restaurações de pisos	Arthur L.	25/08/2026

15. PENDÊNCIAS E PRÓXIMOS PASSOS

Pendência / ação	Responsável	Prazo	Evidência
Coleta de imagens de serviços anteriores e depoimentos	Arthur Laranjeira	25/08/2026	Pasta Drive
Criação de Wireframe / Protótipo de baixa fidelidade	Gabriel Candido	05/09/2026	Link Figma
Estruturação do Backlog de Requisitos e Tarefas	Lucas / João	01/09/2026	Quadro Trello/Kanban

16. APROVAÇÃO DO TAP E DA LINHA DE BASE

Com base nas informações apresentadas e nas decisões registradas nesta ata, as partes declaram que o projeto encontra-se suficientemente definido para prosseguir para execução, observadas as ressalvas e pendências registradas.
[X] **APROVADO** - escopo, objetivos, entregas e critérios de aceite estão validados.
[ ] **APROVADO COM RESSALVAS** - o projeto pode prosseguir, condicionando-se aos ajustes descritos nesta ata.
[ ] **NÃO APROVADO** - o projeto deve retornar para revisão antes de iniciar a execução.
Ressalvas, se houver: Nenhuma ressalva impeditiva registrada.

17. REGISTRO DE EVIDÊNCIAS

Evidência	Link / local de arquivamento
Ata assinada	Repositório Documental do Projeto / Pasta Google Drive
TAP / escopo aprovado	Documento TAP_PisoFacil_v1.2.docx
Documento de requisitos	Repositório do Projeto / Documentação
Cronograma / EAP / RACI	Planejamento integrado da disciplina
Fotos ou registro da reunião	Registro fotográfico / Arquivo da equipe
Board / diário de bordo	Quadro Kanban / Diário de Bordo do Projeto

18. ASSINATURAS

As assinaturas abaixo registram ciência das decisões e do escopo aprovado. A assinatura pode ser manuscrita ou eletrônica, conforme os procedimentos institucionais adotados.
São Roque, 18 de agosto de 2026.

_____
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Nome: Daniel Laranjeira
Cargo: Proprietário / Autônomo

_____
EQUIPE DISCENTE
Gerente do projeto: Arthur Laranjeira
Equipe: Lucas De Gois, Gabriel Candido, João Lucas

_____
DOCENTE RESPONSÁVEL
Prof. Sandro Amâncio de Sá
Fatec São Roque