Fundamentos de Gerenciamento de Projetos

Parte Teórica

1. Definição de projeto (PMBOK)

O PMBOK define projeto como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. As três características fundamentais são:

Temporário: tem início e fim definidos. Exemplo: o desenvolvimento de um app de delivery termina quando o MVP é lançado.

Único: o resultado é diferente de tudo já feito antes. Exemplo: dois sites institucionais podem usar o mesmo sistema, mas cada um tem conteúdo, identidade e público diferentes.

Elaboração progressiva: o escopo é detalhado aos poucos, conforme mais informações surgem. Exemplo: um projeto de e-commerce começa vago ("vender roupas online") e só depois define funcionalidades específicas.

2. Projeto x Operação x Programa x Portfólio

Analogia com uma banda de música:

Projeto: gravar e lançar um álbum novo — tem início, meio e fim, e é único.

Operação: fazer shows semanais com o repertório já pronto — contínuo e repetitivo, sem data para acabar.

Programa: a "Turnê Mundial 2027", que reúne vários projetos relacionados (álbum novo, cenografia, documentário, merchandising), coordenados entre si.

Portfólio: toda a carreira da banda como negócio — inclui a turnê, uma marca de roupas própria, a gestão contínua das redes sociais e outros investimentos, todos alinhados à estratégia geral.

3. Triângulo de Ferro

O Triângulo de Ferro representa Escopo, Tempo e Custo, com a Qualidade no centro como resultado do equilíbrio entre os três. Alterar um vértice pressiona os outros dois.

Exemplo 1: se o cliente pede um novo módulo no meio do projeto e o prazo e o custo não podem mudar, a qualidade do restante tende a cair.

Exemplo 2: se o prazo de lançamento é antecipado e o escopo não pode ser reduzido, o custo precisa aumentar (mais gente, horas extras) para manter a qualidade.

4. Cinco fatores de sucesso do CHAOS Report

O CHAOS Report é uma pesquisa do Standish Group sobre sucesso e fracasso de projetos de TI. Cinco fatores de sucesso clássicos são:

1. Envolvimento do usuário durante todo o projeto.

2. Apoio da alta administração (patrocínio executivo).

3. Declaração clara de requisitos.

4. Planejamento adequado, com cronogramas e estimativas realistas.

5. Expectativas realistas quanto a prazo e orçamento.

O envolvimento do usuário é considerado o principal porque a maior causa de fracasso não é técnica, e sim de alinhamento: um sistema bem construído pode fracassar se não resolver o problema real do usuário ou não for adotado por ele. O usuário é quem valida, na prática, se a solução funciona.

5. Triângulo de Talentos do PMI

O Triângulo de Talentos do PMI é formado por três dimensões: Ways of Working (metodologias e técnicas de gestão, como ágil e cascata), Power Skills (comunicação, liderança, inteligência emocional) e Business Acumen (entendimento de estratégia, mercado e indicadores financeiros).

Em projetos web, todas importam, mas Ways of Working e Power Skills costumam pesar mais no dia a dia — pela adoção de metodologias ágeis e pela necessidade de comunicação constante entre times multidisciplinares (dev, design, QA, cliente). Business Acumen é o que garante que o que está sendo construído gera valor real para o negócio.

Parte Prática

1. Análise de projetos reais

Landing page para lançamento de produto — Projeto (início e fim definidos, resultado único). No Triângulo de Ferro, o prazo era o vértice mais rígido (data de lançamento fixa); ao surgir um pedido de nova funcionalidade no meio do caminho, o escopo foi cortado para não comprometer prazo nem qualidade.

Suporte técnico mensal de um site no ar — Operação (contínua, repetitiva, sem data de término). Quando surgem muitos chamados urgentes, o tempo de resposta aos chamados não urgentes é o mais sacrificado.

Migração de um e-commerce para nova plataforma — Projeto (único e temporário). O custo costuma ser o vértice mais flexível (contratar reforço extra) para proteger o prazo e a qualidade da migração.

2. Estudo de caso CHAOS Report

A versão mais recente e completa é o CHAOS Report: Beyond Infinity (2020), do Standish Group — segundo a própria empresa, a última edição completa da série iniciada em 1994.

Nas décadas de 1990 e 2000, o relatório tratava sucesso como um problema de processo: requisitos claros, planejamento e patrocínio formal. Em 2015, o destaque foi o tamanho do projeto e a adoção ágil (projetos pequenos e ágeis têm taxas de sucesso muito maiores). Já em 2020, o foco mudou para fatores humanos e organizacionais —

"bom patrocinador, boa equipe, bom ambiente" — com destaque para a lentidão de decisão como principal causa de fracasso.

Reflexão: ao longo das décadas, o CHAOS Report deixou de tratar o sucesso como uma questão apenas de metodologia e passou a valorizar cultura organizacional e maturidade das pessoas envolvidas. Isso mostra que gestão de projetos é, cada vez mais, gestão de pessoas — não só de cronogramas e ferramentas.

3. Autoavaliação de competências

Ways of Working — Metodologias ágeis: nota 3. Gestão de escopo/cronograma/riscos: nota 2. Ferramentas de gestão: nota 4.

Power Skills — Comunicação com stakeholders: nota 3. Liderança/colaboração: nota 2. Inteligência emocional: nota 3.

Business Acumen — Entendimento de ROI e indicadores: nota 2. Visão estratégica: nota 2.

Plano de 3 meses: fazer um curso introdutório de Scrum, praticar liderança facilitando reuniões/dailies, e estudar noções básicas de indicadores de negócio (KPIs, ROI).

Plano de 12 meses: buscar uma certificação reconhecida (PMP, CAPM ou PSM I), assumir a liderança de um projeto pequeno na prática, participar de reuniões estratégicas para desenvolver visão de negócio, e reavaliar as notas ao final do período.

4. Perfis em equipes web

Pesquisa em vagas reais (LinkedIn, Gupy, Catho, Indeed) mostra os seguintes perfis e exigências típicas: Gerente/Coordenador de Projetos (metodologias ágeis, gestão de stakeholders, cronograma); UX/UI Designer (Figma, pesquisa com usuário, prototipação); Desenvolvedor Front-end (HTML/CSS/JavaScript, React ou Angular); Desenvolvedor Back-end (linguagens de servidor, banco de dados, APIs); QA/Analista de Testes (testes manuais e automatizados); Product Owner (priorização de backlog, visão de produto).

Matriz de responsabilidades por fase: na Iniciação e no Planejamento, o Gerente de Projetos e o Product Owner são os principais responsáveis, com os demais sendo consultados. No Design, o UX/UI Designer é o responsável, com aprovação do Product Owner. No Desenvolvimento, os Desenvolvedores Front-end e Back-end assumem a execução. Nos Testes, o QA é o responsável, com aprovação do Product Owner. No Lançamento, o Gerente de Projetos retoma a responsabilidade principal, com os demais perfis consultados. No Pós-lançamento (manutenção), o Desenvolvedor Back-end passa a ser o principal responsável, em uma fase que já é operação, não mais projeto.